Mji wa Homa Bay, Kaunti ya Homa Bay, Kenya

Hapa El Niño haiji kama joto, bali kama maji ya ziwa yanayorudi nchi kavu, mafuriko ya mito, na kipindupindu, malaria, na kukatizwa kwa matibabu ya VVU yanayofuata. Hatua moja muhimu zaidi ni kufikisha akiba ya dawa za kipindupindu na kuhara kwenye fuo na makazi ya mji kabla ya mvua za Novemba, na kuiweka hapo hadi kina cha ziwa kishuke katikati ya mwaka 2027.

ENEO LA ATHARI	VIFO VYA ZIADA VITOKANAVYO NA JOTO	KIPINDI	HATARI KUU
Halipatikani kwa kiwango hiki cha undani. Eneo kubwa linalojumuisha: Kaunti ya Homa Bay (~milioni 1.13, sensa ya 2019)	Hakuna takwimu iliyochapishwa kwa Kenya wala Afrika Mashariki	Haitumiki (duniani: 451,000, Juni 2026 – Februari 2027)	Maji ya ziwa kurudi nchi kavu na mafuriko ya mito; kipindupindu, malaria, kuzama majini

Mapendekezo 15 kati ya 16 yamehakikiwa. 0 yamethibitishwa bila marekebisho, 13 yamerekebishwa, 1 halijathibitishwa (halikupelekwa kwa mhakiki), 2 hayapaswi kufanywa. Lengo la ufadhili lilibadilika kwa 6% wakati wa uhakiki, kutoka ~US$1.10 milioni hadi ~US$1.03 milioni; kiwango cha juu kilishuka kwa 25%. Takwimu za hatari: Climate Impact Lab, Septemba 2026, kabla ya kupitiwa na wataalamu wenzao. Zinahusu joto pekee na

* Maneno yanayopendekezwa: thibitisha na mhudumu wa afya kabla ya kusambaza

MUHTASARI KWA WATENDAJI — KWA HARAKA



0.53°S 34.46°E, Kenya · Natural Earth

- **Hatari.** Maji ya ziwa kurudi nchi kavu na mafuriko ya mito, kisha kipindupindu, malaria, na kukatizwa kwa matibabu ya VVU. Mafuriko yanayoua zaidi huja wakati wa mvua za masika baada ya mvua fupi nyingi, kwa hivyo hatari inaendelea hadi Aprili–Mei 2027.
- **Hatua ya kwanza.** Idara ya Afya ya Kaunti na Shirika la Msalaba Mwekundu Kenya waweke ORS, zinki, klorini, na vituo vya kurejesha maji mwilini kwenye fuo za kutua mashua na makazi ya mji kufikia 15 Novemba.
- **Fedha.** Kiwango cha chini ~US$374,000, lengo ~US$1.03 milioni, kiwango cha juu ~US$1.82 milioni. Maisha mengi zaidi kwa kila dola: ~US$90,000 kwa posho ya dharura na vifaa vya wahudumu wa afya ya jamii.
- **Usifanye.** Kushinikiza bwawa la Jinja liachilie maji zaidi: hilo hushusha ziwa kwa takriban sentimita 4 tu na kusukuma mafuriko hadi Sudan Kusini.

Nini cha kufanya	hatua **14**	p. 3
Nani anafanya nini	jedwali la RACI	p. 15
Mahali fedha zinaleta tija zaidi	ufadhili	p. 16
Usifanye haya	mambo **5**	p. 18
Yaliyotokea hapa	kumbukumbu	p. 20
Jinsi ripoti hii ilivyoandaliwa	mbinu	p. 22
Marejeo	vyanzo	p. 24

hazitoi takwimu yoyote ya Kenya, kwa hivyo hakuna idadi ya vifo vya ziada inayoonyeshwa hapa, iwe imekadiriwa au vinginevyo. Kumbukumbu za kihistoria za eneo hili hapa chini ndizo zinazoonyesha hatari.

HATARI, KWA UWAZI

ZIWA LINALOJAA BAADA YA MVUA

- **Wapi.** Mji wa Homa Bay ni makao makuu ya kaunti kwenye ufuo wa Ziwa Victoria (Ziwa Nyanza) (eneobunge la Homa Bay Town, ~watu 117,000, sensa ya 2019). Kaunti ina takriban watu milioni 1.13. Mafuriko hujikita Rachuonyo North (Kobuya, Osodo, Simbi, Chuowe), Karachuonyo kando ya mito Kibuon, Awach Tende, na Miriu, Suba na Mbita, visiwani (Rusinga, Mfangano, Remba), na katika makazi ya mji yenye msongamano (Shauri Yako, Makongeni, Soko Mjinga, Sofia), ambako maji ya mafuriko huchanganyika na maji taka.
- **Msimu huu.** Utabiri wa Idara ya Utabiri wa Hali ya Hewa Kenya (KMD) wa Oktoba–Desemba 2026 unaliweka bonde la Ziwa Victoria, pamoja na Homa Bay, katika kundi la mvua zaidi ya wastani, na mvua kubwa zinatarajiwa.
- **Ziwa hujaa baada ya mvua.** Baada ya mvua fupi nyingi za 1961, ziwa lilifikia kilele Mei 1964; baada ya mvua fupi za 2019, lilifikia rekodi ya mita 13.42 Jinja tarehe 7 Mei 2020; baada ya mvua fupi za El Niño za 2023, Aprili–Mei 2024 ilileta uhamishaji mbaya zaidi katika kaunti. **Hatari hapa haiishi na kilele cha msimu huu; inaendelea hadi Aprili–Mei 2027.**
- **Nani hufa.** Vifo vya watoto walio chini ya miaka mitano Homa Bay ni 61 kwa kila 1,000 (KDHS 2022) ikilinganishwa na 41 kitaifa. Kiwango cha maambukizi ya VVU kwa watu wazima ndicho cha juu zaidi nchini Kenya (15.2%, makadirio ya NSDCC 2023; Wizara ya Afya sasa inaripoti takriban 11.7%). Wavuvi wa ziwani hufa kutokana na VVU, kuzama majini, kifua kikuu, na malaria. Vifo vya mafuriko vilivyorekodiwa ni vya kuzama majini, vichache kwa kila tukio; idadi kubwa zaidi, ikitokea, huja wiki kadhaa baadaye kutokana na kipindupindu, malaria, na kukatizwa kwa matibabu.
- **Ratiba zinagongana.** Mitihani ya KCSE inafanyika 19 Oktoba – 20 Novemba 2026, katika aina ya shule ambazo Homa Bay ilitumia kama makazi ya muda wakati wa mafuriko ya 2020 na 2024.
- **Joto si suala kuu.** Makadirio ya Climate Impact Lab yanahusu joto pekee na hayatoi chochote kwa Kenya wala Afrika Mashariki. Joto halikutathminiwa na mtaalamu yeyote na limeorodheshwa kama eneo lisiloshughulikiwa.

* Maneno yanayopendekezwa: thibitisha na mhudumu wa afya kabla ya kusambaza

Zimepangwa kulingana na idadi ya maisha yanayotarajiwa kuokolewa kwa kila kiasi cha juhudi kabla ya kilele. Wataalamu wanaounga mkono kila hatua wameonyeshwa. Makubaliano yalikaguliwa kwa upendeleo wa pamoja: ushahidi kuhusu ORS, klorini, vyandarua, na afya ya jamii unatokana na maandiko ya kimataifa yanayojulikana, kwa hivyo hatua hizi zimepangwa kwa kuzingatia kumbukumbu za eneo hili (kipindupindu cha 1997, 2015, na 2023; makazi ya muda shuleni na katika zahanati mwaka 2024), si kwa kukubaliana kwa wataalamu.

1. Weka ORS na zinki, klorini ya nyumbani, na vituo vya kurejesha maji mwilini kwenye fuo za kutua mashua na makazi ya mji kufikia katikati ya Novemba, vikiunganishwa na vitanda vya matibabu

IMETHIBITISHWA KWA SEHEMU

AFYA YA UMMA · MSIMAMIZI WA DHARURA · MWANAHISTORIA · MTILIAJI SHAKA · MHUDUMU WA MSTARI WA MBELE · MFADHILI

ADAPTATION INVENTORY: KINACHOKARIBIA ZAIDI NI MAANDALIZI YA KIBINADAMU, PAKISTAN 2025

MHUSIKA	KUFIKIA LINI	GHARAMA	INAZUIA
Idara ya Afya ya Kaunti ya Homa Bay, pamoja na Shirika la Msalaba Mwekundu Kenya	15 Novemba 2026	~US$100,000 (kipaumbele cha ufadhili 2); hakuna gharama iliyochapishwa kwa kila maisha	Vifo vya kuhara na kipindupindu baada ya mafuriko

Wapi: fuo za Sindo na Wadiang'a (Suba), Kendu Bay, Mbita, na Shauri Yako, Makongeni, Soko Mjinga, na Sofia mjini, wagonjwa wakipelekwa Hospitali ya Kaunti Ndogo ya Suba na Hospitali ya Rufaa na Mafunzo ya Kaunti. Klorini itolewe pamoja na maonyesho ya jinsi ya kuitumia, si kugawiwa tu.

Kwa nini hapa: kipindupindu kilifika Homa Bay wakati wa El Niño ya 1997–98 (mgonjwa wa kwanza Nyatike, tarehe 25 Juni 1997; WHO ilihesabu takriban wagonjwa 2,500 na vifo 140 Nyanza kufikia tarehe 28 Oktoba). Mwaka 2015 kaunti ilikuwa na wagonjwa zaidi ya 1,000 na vifo 17. Mei 2023 mlipuko ulianza miongoni mwa wavuvi wa Wadiang'a na Sindo: wagonjwa 73 na kifo cha mtoto mmoja. Hakuna mgonjwa wa Homa Bay aliyethibitishwa tangu 2023, na Kenya ilitangaza mwisho wa mlipuko wake wa mwisho tarehe 27 Januari 2026.

Ushahidi: ORS ilihusishwa na vifo vya kuhara vilivyopungua kwa 69% kwa watoto walio chini ya miaka mitano (95% CI 51–80; Munos et al. 2010), lakini takwimu hiyo inajumuisha tafiti tatu tu za ubora wa chini zisizo za majaribio kamili. Kutibu maji kwa klorini nyumbani kulipunguza kuhara kwa 23% (RR 0.77, 0.65–0.91; Clasen 2015 Cochrane, majaribio 14, uhakika wa chini).

* Maneno yanayopendekezwa: thibitisha na mhudumu wa afya kabla ya kusambaza

Uwezekano wa kutumika hapa: juu. Mlipuko wa 2023 ulianza miongoni mwa wavuvi na wafanyabiashara wale wale wanaolengwa na hatua hii. Kilichorekebishwa katika uhakiki: takwimu za 1997 za wagonjwa 4,571 na vifo 228 ni za IRIN, si za WHO.

2. Walipe wahudumu wa afya ya jamii katika wadi zinazofurika malimbikizo yao na posho ya dharura ya miezi mitatu, na uwape vifaa vya matibabu na orodha ya kaya

IMETHIBITISHWA KWA SEHEMU | MFADHILI · MHUDUMU WA MSTARI WA MBELE · AFYA YA UMMA

ADAPTATION INVENTORY: MFANO ULIOTANGULIA, WAHUDUMU WA AFYA YA JAMII NCHINI UGANDA (BJÖRKMAN NYQVIST ET AL.)

MHUSIKA	KUFIKIA LINI	GHARAMA	INAZUIA
Idara ya Afya ya Kaunti ya Homa Bay (CHMT)	Posho na vifaa kufikia 31 Oktoba 2026	~US$90,000 (kipaumbele cha ufadhili 1)	Vifo vya watoto kutokana na malaria na kuhara katika kaya zilizotengwa na mafuriko

Nini: posho ya dharura ya KSh 1,500 kwa mwezi kwa miezi mitatu kwa takriban wahudumu 1,500 kati ya ~2,954 wa kaunti walio katika wadi zinazofurika, juu ya posho ya kitaifa ya KSh 5,000. Ongeza vifaa vyenye vipimo vya haraka vya malaria, dawa za ACT, ORS, na zinki. Kila mhudumu aorodheshe watu waliolazwa kitandani, watu wanaotumia dawa za kupunguza makali ya VVU (ART), wanawake wajawazito, na kaya zinazoongozwa na watoto, na arekodi nani atawahamisha na kuwapeleka wapi.

Ushahidi: katika jaribio la RCT la vijiji 214 nchini Uganda, wahudumu wa afya ya jamii walipunguza vifo vya watoto walio chini ya miaka mitano kwa 27% (Nyqvist et al. 2019). Kipengele cha Adaptation Inventory kutoka vijiji hivyo hivyo vya Uganda kiligundua kuwa huduma ya jamii ilifidia 46% ya ongezeko la hatari ya vifo vya watoto wachanga baada ya mvua chache (J Dev Econ 2025). Hilo ni tokeo la ukame, kwa hivyo linatumika kwa sehemu tu kwa malaria ya msimu wa mafuriko.

* Maneno yanayopendekezwa: thibitisha na mhudumu wa afya kabla ya kusambaza

Kilichorekebishwa katika uhakiki: mtaalamu alipendekeza "kuongeza" posho ya wahudumu kutoka KSh 2,000 hadi 3,500. Posho ya kitaifa imekuwa KSh 5,000 (2,500 za kitaifa, 2,500 za kaunti) tangu 2023–24, kwa hivyo hilo lingekuwa kupunguza malipo. Malipo mara nyingi huchelewa, na kulipa malimbikizo ndiyo matumizi ya kwanza ya fedha. Living Goods inafanya kazi Kisumu, Vihiga, na Busia, si Homa Bay.

3. Wape watu wanaotumia ART kwa muda mrefu na ambao virusi vyao vimedhibitiwa, katika wadi zinazofurika, fuo, na visiwa, dawa za miezi mitatu kufikia 15 Novemba, mara NASCOP itakapothibitisha akiba *

IMETHIBITISHWA KWA SEHEMU | AFYA YA UMMA · MSIMAMIZI WA DHARURA · MHUDUMU WA MSTARI WA MBELE · MFADHILI

ADAPTATION INVENTORY: HAKUNA KILICHOPATIKANA

MHUSIKA	KUFIKIA LINI	GHARAMA	INAZUIA
Idara ya Afya ya Kaunti, pamoja na NASCOP na vikundi vya jamii vya VVU	15 Novemba 2026	Dawa kutoka mpango wa kitaifa; huduma za kuwafikia wagonjwa ~US$50,000 (kipaumbele cha ufadhili 3)	Kukatizwa kwa matibabu barabara na kliniki zinapofurika

Ushahidi: katika jaribio la INTERVAL la RCT kwa makundi (Malawi na Zambia), kutoa dawa za miezi sita kulidumisha wagonjwa kwenye matibabu kwa miezi 12 kwa kiwango kisicho duni kuliko huduma ya kawaida. Nchini Malawi, kukatizwa kwa matibabu kuliongezeka kwa 23–24% katika miezi ya mafuriko. Miongozo ya Kenya ya 2022 inaruhusu kutoa dawa za miezi kadhaa kwa wagonjwa wa muda mrefu, na dawa za miezi sita zinaruhusiwa chini ya SOP ya baadaye.

* Maneno yanayopendekezwa: thibitisha na mhudumu wa afya kabla ya kusambaza

Hatari ya utekelezaji: NASCOP iliripoti uhaba wa TAF/3TC/DTG na kuzuia utoaji wa dawa tarehe 28 Mei 2026. Huenda isiwezekane kutoa dawa za miezi 3–6 kwa wote, kwa hivyo akiba lazima ithibitishwe kwanza. Wafadhili hugharamia angalau theluthi mbili ya matumizi ya VVU nchini Kenya, na fedha za Global Fund za VVU kwa mzunguko ujao zimepungua kwa 18.2%. Haikuweza kuthibitishwa ni nani kwa sasa anagharamia huduma za kuwafikia wagonjwa Homa Bay.

4. Teua maeneo ya kuhamishia watu kabla ya 31 Oktoba ambayo si shule wala kliniki, yaliyo juu ya kiwango cha mafuriko, na yenye vyoo na klorini kabla ya kufunguliwa, yakipangwa kwa miezi, si siku

IMETHIBITISHWA KWA SEHEMU | MSIMAMIZI WA DHARURA · MTILIAJI SHAKA · MWANAHISTORIA

ADAPTATION INVENTORY: KINACHOKARIBIA ZAIDI NI MAANDALIZI YA KIBINADAMU, PAKISTAN 2025

MHUSIKA	KUFIKIA LINI	GHARAMA	INAZUIA
Kamishna wa Kaunti na Kamati ya Maafa ya Kaunti	31 Oktoba 2026	Haijakadiriwa; maji na usafi wa maeneo hayo kwa sehemu katika kipaumbele cha ufadhili 2	Kipindupindu kambini; zahanati kufungwa; mitihani kuvurugwa

Kwa nini: Aprili 2024, mafuriko yaliathiri kaya 1,731 katika kaunti; takriban 1,057 zilihifadhiwa katika shule za Kobuya na Osodo na katika zahanati ya Simbi. Mwaka 2020, baadhi ya familia za ufuoni zilikuwa bado hazijarudi nyumbani miezi kadhaa baadaye, kwa sababu maji ya ziwa yaliyorudi nchi kavu hayakauki kwa wiki moja. Mitihani ya KCSE inafanyika 19 Oktoba – 20 Novemba, na shule hizi ni vituo vya mitihani. Kubalianeni kwa maandishi na Vitengo vya Usimamizi wa Fuo (BMU) kuhusu haki ya kurudi, ili kuhamisha watu kusichukuliwe kama kufukuzwa.

* Maneno yanayopendekezwa: thibitisha na mhudumu wa afya kabla ya kusambaza

Haijathibitishwa: marekebisho yoyote ya 2026 ya mpango wa kaunti wa maandalizi ya El Niño wa Septemba 2023. Msalaba Mwekundu ulifanya mazoezi Mei 2026.

5. Sambaza utabiri wa kila siku wa uvuvi wa Ziwa Victoria katika kila ufuo wa kutua mashua, na uwafanye wamiliki wa mashua na wenyeviti wa Vitengo vya Usimamizi wa Fuo wakubaliane kwamba hakuna anayesafiri siku ya rangi nyekundu

IMETHIBITISHWA KWA SEHEMU | MHUDUMU WA MSTARI WA MBELE · MSIMAMIZI WA DHARURA · AFYA YA UMMA

ADAPTATION INVENTORY: HAKUNA KILICHOPATIKANA

MHUSIKA	KUFIKIA LINI	GHARAMA	INAZUIA
Vitengo vya Usimamizi wa Fuo, pamoja na KMD na Mamlaka ya Bahari ya Kenya (KMA)	Iwe inaendelea kufikia 1 Novemba 2026	Muda wa kujitolea na muda wa maongezi. Haina ufadhili	Wavuvi na abiria kuzama majini wakati wa dhoruba

Nini: mtu wa kujitolea katika kila ufuo aandike kwa chaki rangi ya utabiri wa KMD wa Ziwa Victoria na kuutuma kwa WhatsApp kwa Kijaluo na Kisuba. Mamlaka ya Bahari ya Kenya ikague maboya ya kuokolea maisha na kuzuia mashua zinazobeba abiria na mizigo pamoja siku za tahadhari katika gati ya Homa Bay na kwenye njia za visiwani. Septemba 2021, mashua iliyojaa kupita kiasi ikiwa na saruji na mbao ilizama karibu na gati na watu 7–8 walikufa, bila maboya ya kuokolea maisha.

Ushahidi: WMO inaripoti kuwa vifo vinavyohusiana na hali ya hewa ziwani vilipungua kwa 30% chini ya mradi wa utabiri wa HIGHWAY, lakini hayo ni makadirio ya mradi wenyewe ya "huenda", si tathmini huru; takriban 75% ya watumiaji walichukua hatua kutokana na utabiri. Hakuna utafiti unaopima athari ya maboya ya kuokolea maisha katika uvuvi wa nchi zenye kipato cha chini.

* Maneno yanayopendekezwa: thibitisha na mhudumu wa afya kabla ya kusambaza

Kilichorekebishwa: kumbukumbu za umma za KMD za utabiri huu zinaishia tarehe 29 Novemba 2024, kwa hivyo thibitisha kwamba utabiri bado unatolewa kabla ya kuutegemea. Idadi ya WMO ya vifo 3,000–5,000 kwa mwaka inahusu watumiaji wote wa mashua katika ziwa zima, si wavuvi pekee. Hoja ya mhudumu wa mstari wa mbele inabaki: wavuvi hubaki nchi kavu mmiliki wa mashua na mfanyabiashara anayesubiri wanapokubaliana, si chifu anaposema hivyo.

6. Kubalianeni sauti moja ya tahadhari na kigezo kimoja cha kuanzisha tahadhari, kisha muweke watu wa kujitolea wa filimbi za usiku na vipimo vya maji vilivyopakwa rangi mitoni katika vijiji vinavyofurika

IMETHIBITISHWA KWA SEHEMU | MWANAHISTORIA · MHUDUMU WA MSTARI WA MBELE · MTILIAJI SHAKA | ADAPTATION INVENTORY: HAKUNA KILICHOPATIKANA

MHUSIKA	KUFIKIA LINI	GHARAMA	INAZUIA
Kamati ya Maafa ya Kaunti na ofisi ya hali ya hewa ya kaunti; watu wa kujitolea vijijini	**Makubaliano kufikia 25 Oktoba; watu wa kujitolea kufikia 1 Novemba 2026**	**Karibu sifuri; vipimo vya maji havijakadiriwa. Haina ufadhili**	**Vifo vya mafuriko usiku; tahadhari kupuuzwa kwa sababu maafisa wanapingana**

Kwa nini: tarehe 22 Oktoba 2023 Rais Ruto alisema tahadhari ya El Niño ilikuwa imepunguzwa. KMD iliomba radhi kwa "mawasiliano yasiyo sahihi" tarehe 10 Novemba, na Ikulu ililaumu KMD, kwa hivyo bado kuna mzozo kuhusu nani alisababisha hali hiyo. Hakuna kipimo cha maji kilichopatikana kwenye mito Kibuon, Awach Tende, au Miriu. Mto Kibuon ulivunja kingo zake Mei 2025 na kuhamisha zaidi ya kaya 200 Karachuonyo. Anzeni na kipimo cha maji kilichopakwa rangi kinachosomwa na watu wa kujitolea. Kipimo cha Nile Basin Initiative huko Ogilo (kilichowekwa Agosti 2024) kiko kwenye mto Nyando, Kisumu, kwa hivyo ni mfano wa kuigwa, si chanzo cha taarifa.

* Maneno yanayopendekezwa: thibitisha na mhudumu wa afya kabla ya kusambaza

Haijathibitishwa: mfano wa filimbi za usiku wa Simbi Kogembo. Hakuna tathmini iliyochapishwa inayoonyesha kwamba tahadhari za mafuriko za kijamii hupunguza vifo. Hatua hii imepangwa kwa kuzingatia utaratibu wa eneo hili, si ukubwa wa athari.

7. Hakikisha vyandarua vilivyoko tayari majumbani vinatundikwa sasa, kwa ukaguzi wa nyumba kwa nyumba kwenye fuo, na thibitisha kama Homa Bay imo katika awamu ya ugawaji wa vyandarua ya 2026

IMETHIBITISHWA KWA SEHEMU | AFYA YA UMMA · MFADHILI · MTILIAJI SHAKA | ADAPTATION INVENTORY: HAKUNA KILICHOPATIKANA

MHUSIKA	KUFIKIA LINI	GHARAMA	INAZUIA
Idara ya Afya ya Kaunti; wahudumu wa afya ya jamii hufanya ukaguzi	Simu wiki hii; ukaguzi kufikia katikati ya Novemba	Sifuri kuthibitisha; US$36,000 kwa kaya zilizohamishwa pekee, imesimamishwa (kipaumbele cha ufadhili 4)	Ongezeko la malaria baada ya mafuriko katika kaunti ya ziwani yenye malaria ya kudumu

Ushahidi: vyandarua vilipunguza vifo vya watoto kutokana na sababu zote kwa 17% (RR 0.83, 0.77–0.89; Pryce 2018 Cochrane). Homa Bay ilipokea vyandarua 841,000 Novemba 2023, kwa hivyo vitakuwa na takriban miaka mitatu wakati wa kilele hiki. Chanjo ya malaria ya RTS,S imekuwa ikitolewa Ndhiwa, Rachuonyo East, na Rangwe tangu 2019. Katika majaribio, vifo kutokana na sababu zote miongoni mwa watoto waliostahiki vilikuwa chini kwa 13%, takwimu iliyojumuisha Ghana, Kenya, na Malawi. Juhudi za kufidia dozi zilizokosekana zinafaa hapa.

* Maneno yanayopendekezwa: thibitisha na mhudumu wa afya kabla ya kusambaza

Kilichorekebishwa: hakuna chanzo kinachothibitisha kampeni ya "vyandarua milioni 10 kuanzia Novemba" mwaka 2026, kwa hivyo msipange kutegemea vyandarua vipya kabla ya kilele. Ziwa Victoria lina historia iliyorekodiwa ya vyandarua kutumiwa kuvua na kukausha samaki, kwa hivyo ugawaji wa jumla bila ukaguzi wa kutundikwa umeorodheshwa chini ya *Usifanye haya*.

8. Makao makuu ya Shirika la Msalaba Mwekundu Kenya yawasilishe ombi la DREF ya IFRC ya tukio linalokaribia mara tu utabiri wa muda mfupi unapoonyesha mito ya Homa Bay itafurika

IMETHIBITISHWA KWA SEHEMU | MWANAUCHUMI · MSIMAMIZI WA DHARURA · MFADHILI

ADAPTATION INVENTORY: MFANO ULIOTANGULIA, FEDHA TASLIMU ZA KUTARAJIA MAFURIKO, BANGLADESH 2021 NA 2025, NEPAL 2025

MHUSIKA	KUFIKIA LINI	GHARAMA	INAZUIA
Makao makuu ya Shirika la Msalaba Mwekundu Kenya (tawi la Homa Bay linatekeleza)	Mwezi 1 hadi siku 3 kabla ya athari inayotabiriwa	~CHF 75,000 (faranga za Uswisi) kwa mkupuo, hulipwa na IFRC	Fedha kufika baada ya picha kupigwa, si kabla ya mafuriko

Kilichopo: Itifaki ya Hatua za Mapema (EAP) ya Shirika la Msalaba Mwekundu Kenya kwa mafuriko ya mito inahusu mabonde ya Tana, Nzoia, na Athi pekee. Muda wake ulikwisha tarehe 3 Oktoba 2026, na hakuna kuongezwa muda kulikopatikana. DREF ya tukio linalokaribia ndiyo njia iliyo wazi. Hulipa takriban CHF 75,000, kwa hatari zinazotokea ghafla pekee, angalau 75% ikitumika kwa hatua za mapema. Hakuna DREF ya tukio linalokaribia ya Kenya kwa mvua fupi hizi iliyopatikana, kwa hivyo hatua hii hairudufu kitu kilichopo.

* Maneno yanayopendekezwa: thibitisha na mhudumu wa afya kabla ya kusambaza

Kilichorekebishwa: utabiri wa msimu pekee hauianzishi. Inahitaji utabiri wa muda mfupi wa mafuriko ya mito, na kujaa kwa polepole kwa ziwa huenda kusihesabiwe kama tukio la ghafla. Operesheni ya Novemba 2023 iliyotajwa na mtaalamu (MDRKE058) ilikuwa Ombi la Dharura kwa watu 250,000, si DREF kwa kaya 6,000.

9. Andaa sasa ombi la chanjo ya kipindupindu ya kumeza kwa ICG, tayari kuwasilishwa ndani ya siku 7 baada ya mgonjwa kuthibitishwa, pamoja na akiba ya hatua ya 1 na si badala yake

IMETHIBITISHWA KWA SEHEMU | AFYA YA UMMA | ADAPTATION INVENTORY: HAKUNA KILICHOPATIKANA

MHUSIKA	KUFIKIA LINI	GHARAMA	INAZUIA
Idara ya Afya ya Kaunti, kupitia Wizara ya Afya pamoja na WHO au UNICEF	Nyaraka tayari kufikia 31 Oktoba 2026	Chanjo kutoka akiba ya ICG; usafirishaji haujakadiriwa	Wiki za makaratasi mara mlipuko unapoanza

Chanjo ya kinga ilianza tena tarehe 4 Februari 2026, lakini dozi milioni 20 za kwanza zilipelekwa Msumbiji, DRC, na Bangladesh, na hakuna mgao wa Kenya uliopatikana. Maombi kwa ICG hufanywa baada ya mlipuko na lazima yatoke kwa Wizara au shirika mshirika. Kenya ilifanya kampeni za chanjo baada ya mlipuko mwaka 2023, kwa hivyo njia hii imeshatumika.

Ushahidi: dozi moja ilitoa kinga ya takriban 40% baada ya miezi sita, bila kinga ya maana kwa watoto wa umri wa miaka 1–4 (Qadri 2016, Bangladesh, imenukuliwa kutoka kumbukumbu). Dozi hufika baada ya mlipuko kuanza.

10. Dumisheni akiba, makazi ya muda, tahadhari, na fedha hadi mvua za masika za Aprili–Mei 2027, si msimu huu pekee

HAIJATHIBITISHWA (HAIKUPELEKWA KWA MHAKIKI) | MWANAHISTORIA · MSIMAMIZI WA DHARURA · MTILIAJI SHAKA | ADAPTATION INVENTORY: HAKUNA KILICHOPATIKANA

MHUSIKA	KUFIKIA LINI	GHARAMA	INAZUIA
Kamati ya Maafa ya Kaunti	Uamuzi kufikia 15 Desemba 2026; kudumisha hadi 31 Mei 2027	Inaongeza muda wa hatua 1–6; haijakadiriwa kando	Kusitisha maandalizi kabla tu ya mafuriko mabaya zaidi

* Maneno yanayopendekezwa: thibitisha na mhudumu wa afya kabla ya kusambaza

Mtindo ulioonyeshwa na Mwanahistoria: mvua fupi za 1961, kisha kilele cha ziwa cha 1964; mvua fupi za 2019, kisha rekodi ya Mei 2020; mvua fupi za El Niño za 2023, kisha Aprili–Mei 2024, watu wanne walipozama majini Suba South na gavana wa kaunti akasema serikali "haifanyi vya kutosha". Matukio haya moja moja yalikaguliwa katika uhakiki; dai kwamba mtindo huu utajirudia mwaka 2027 halikukaguliwa.

Toleo la Mtiliaji Shaka la hoja hiyo hiyo: kampeni yenye jina la "El Niño" huisha tukio linapofifia, huku ziwa likibaki juu. Gharamieni mwitikio wa kudumu, si tukio.

11. Wekeni akiba ya mahindi na maharagwe kwa ajili ya visiwa, tumieni fedha taslimu au vocha bara, na sambazeni magunia yasiyopitisha hewa kabla ya mavuno ya Desemba–Januari yenye unyevu

IMETHIBITISHWA KWA SEHEMU · UGAVI WA CHAKULA · ADAPTATION INVENTORY: HAKUNA KILICHOPATIKANA

MHUSIKA	KUFIKIA LINI	GHARAMA	INAZUIA
Idara za Kilimo na Uvuvi za Kaunti, pamoja na Bodi ya Kitaifa ya Nafaka na Mazao (NCPB)	**Akiba ya visiwa kufikia 15 Novemba; magunia kufikia 15 Desemba 2026**	**Haijakadiriwa; bei ya gunia (~KSh 250) ni ya 2013–18**	**Visiwa kutengwa; mavuno mazuri kugeuka akiba yenye sumu ya aflatoxin**

FEWS NET (Septemba 2026) inakadiria mavuno ya mahindi ya mvua za masika nchini Kenya kuwa chini ya wastani kwa 22–28%, huku bei zikipanda Oktoba–Desemba. Mvua fupi nyingi zaidi zinapaswa kusaidia mavuno yajayo, kwa hivyo ishara ya El Niño kuhusu chakula hapa ni **dhaifu hadi ya wastani**. Masoko ya mji wa Homa Bay yanafanya kazi, kwa hivyo fedha taslimu ni bora kuliko msaada wa vitu bara; msaada wa vitu unafaa tu kwa Remba, Mfangano, na Rusinga usafiri ukikatika. Magunia yasiyopitisha hewa yalidumisha aflatoxin katika mahindi yaliyohifadhiwa chini ya 10 ppb katika majaribio ya Shirika la Utafiti wa Kilimo na Mifugo Kenya (KALRO).

* Maneno yanayopendekezwa: thibitisha na mhudumu wa afya kabla ya kusambaza

Vigezo vya kuanzisha hatua: ni utabiri wa KMD wa bonde la Ziwa pekee unaoweza kutumika. Homa Bay si mojawapo ya kaunti 23 za ASAL za Mamlaka ya Kitaifa ya Kudhibiti Ukame (NDMA), kwa hivyo haina taarifa ya kila mwezi ya tahadhari ya mapema, na hakuna takwimu za karibuni za mahindi za Homa Bay zilizopatikana katika KAMIS; tumieni takwimu za masoko za FEWS NET au WFP badala yake.

12. Jaribuni vikaushio vichache vya hema vya nishati ya jua katika fuo kuu za omena, kwa bei kutoka kwa wauzaji wa eneo hili, kabla ya kupanua

IMETHIBITISHWA KWA SEHEMU | UGAVI WA CHAKULA | ADAPTATION INVENTORY: HAKUNA KILICHOPATIKANA

MHUSIKA	KUFIKIA LINI	GHARAMA	INAZUIA
Idara ya Uvuvi ya Kaunti, pamoja na Vitengo vya Usimamizi wa Fuo	Kabla ya katikati ya Novemba 2026	Hakuna gharama iliyochapishwa; pateni bei za wauzaji wa eneo hili	Kupoteza protini ya bei nafuu zaidi mvua inaponyesha kwenye maeneo ya kukaushia

Omena (dagaa) ndiyo protini ya kaya maskini hapa, na hukaushwa juani kwenye ardhi wazi. Tafiti za Kenya zinaripoti uharibifu wa 20–50% katika misimu ya mvua. Mahema ya jua yalionyesha kiwango cha chini zaidi cha vijidudu, bila E. coli kugunduliwa. Homa Bay ilipata jokofu la kugandisha (Nyandiwa) na tanuri la kuvutia moshi (Mbita) chini ya mradi wa CGIAR wa 2025; mahema yalipelekwa Migori.

Kilichorekebishwa: athari kwa hasara haijapimwa, na utafiti mmoja wa Tanzania unaonyesha kinyume (mahema hasara ya 24.9% ikilinganishwa na vichanja 14.9%). Gharama ya mtaalamu ya KSh 30,000–80,000 haina msingi. Ndiyo sababu hili ni jaribio.

13. Gharamieni maandalizi kabla ya kilele kupitia bajeti ya ziada na FLLoCA, si kwa kuidhinisha Hazina ya Dharura mapema

IMETHIBITISHWA KWA SEHEMU | MWANAUCHUMI | ADAPTATION INVENTORY: HAKUNA KILICHOPATIKANA

MHUSIKA	KUFIKIA LINI	GHARAMA	INAZUIA
Hazina ya Kaunti (Mwanakamati Mtendaji wa Fedha, CEC) na Bunge la Kaunti	Kikao cha Bunge kabla ya 15 Novemba 2026	Hakuna fedha mpya; inagawa upya fedha za kaunti yenyewe	Fedha za kaunti zinazotolewa tu baada ya mafuriko

* Maneno yanayopendekezwa: thibitisha na mhudumu wa afya kabla ya kusambaza

Homa Bay ilipita tathmini ya tatu ya utendaji ya FLLoCA na kupokea takriban KSh milioni 161 kutoka IDA kwa mwaka wa fedha 2025/26, pamoja na takriban KSh milioni 156 za mchango wake yenyewe. Hiyo ilikuwa awamu ya mwisho ya Awamu ya I, na kesi mahakamani kuhusu kamati za wadi haikuizuia. Bajeti ya ziada ndiyo njia halali ya matumizi yanayotokana na utabiri. Hazina ya Dharura ni ya matumizi baada ya tukio (tazama *Usifanye haya*).

Haijathibitishwa: kama kamati za tabianchi za wadi zipo sasa, na matokeo ya kesi hiyo.

14. Shinikizeni Idara ya Serikali ya Ulinzi wa Jamii ilipe awamu za Oktoba na Novemba za Inua Jamii kwa wakati

IMETHIBITISHWA KWA SEHEMU | UGAVI WA CHAKULA · MWANAUCHUMI

ADAPTATION INVENTORY: INAYOHUSIANA, UHAMISHAJI WA FEDHA WA HUNGER SAFETY NET NCHINI KENYA (2025)

MHUSIKA	KUFIKIA LINI	GHARAMA	INAZUIA
Idara ya Serikali ya Ulinzi wa Jamii	Novemba 2026	Hakuna fedha mpya	Wazee kupunguza milo bei zinapopanda

Takriban wazee 20,342 Homa Bay wako kwenye Inua Jamii, kwa KSh 2,000 kwa mwezi, wakilipwa kila mwezi baada ya mwezi husika kuisha. Malipo ya awamu ya Juni 2026 yalianza tu tarehe 3 Agosti.

Imerekebishwa na kushushwa kipaumbele: pendekezo la mtaalamu la "kulipa mapema na kuongeza malipo katika wadi zinazofurika" si la kweli. Malipo tayari huchelewa miezi 1–2, na Homa Bay si kaunti ya ASAL inayohudumiwa na Mpango wa Hunger Safety Net, kwa hivyo haina utaratibu wa kudumu wa nyongeza wakati wa mafuriko.

* Maneno yanayopendekezwa: thibitisha na mhudumu wa afya kabla ya kusambaza

R = Responsible, anayetekeleza (anafanya kazi) · **A** = Accountable, anayewajibika (mmoja kwa kila hatua; anaidhinisha na kujibu kwa ajili yake) · **C** = Consulted, anayeshauriwa (anaulizwa kabla) · **I** = Informed, anayearifiwa (anaambiwa baadaye). Limejengwa kutokana na wahusika waliotajwa katika hatua zilizohakikiwa. Hakuna yeyote aliyetajwa hapa ambaye amewasiliana nasi au amekubali jukumu; kila safu ni pendekezo.

Hatua	Idara ya Afya ya Kaunti (CHMT)	Wahudumu wa afya ya jamii	Msalaba Mwekundu Kenya	Kamishna wa Kaunti na Kamati ya Maafa	KMD na ofisi ya hali ya hewa ya kaunti	BMU na wamiliki wa mashua	Mamlaka ya Bahari ya Kenya	Watu wa kujitolea vijijini	Wizara ya Afya (NASCOP, NMP)	Kilimo na Uvuvi wa Kaunti	Hazina na Bunge la Kaunti	Idara ya Serikali ya Ulinzi wa Jamii
1. Akiba ya kipindupindu na ORS fuoni na makazini	**A**	**R**	**R**	**I**		**C**						
2. Malimbikizo, posho ya dharura, na vifaa vya wahudumu wa afya	**A/R**	**R**							**C**		**C**	
3. Dawa za ART za miezi mitatu, wadi zinazofurika	**A/R**	**R**				**C**			**C**			
4. Makazi ya muda yasiyo shule wala kliniki, yenye maji na usafi	**C**		**R**	**A/R**		**C**					**I**	
5. Kusambaza utabiri wa ziwa; kanuni ya siku nyekundu; maboya				**I**	**C**	**A/R**	**R**	**R**		**C**		
6. Sauti moja ya tahadhari; filimbi; vipimo vya maji			**C**	**A/R**	**R**	**I**		**R**				
7. Kutundika vyandarua vilivyopo; kuthibitisha awamu ya 2026	**A**	**R**				**C**			**C**			
8. Ombi la DREF ya tukio linalokaribia	**I**		**A/R**	**C**	**C**							
9. Nyaraka za chanjo ya kipindupindu kwa ICG	**A/R**								**R**			
10. Kudumisha kila kitu hadi Mei 2027	**R**		**R**	**A**	**C**						**C**	
11. Akiba ya chakula visiwani; fedha taslimu bara; magunia yasiyopitisha hewa			**C**	**C**						**A/R**	**C**	
12. Jaribio la vikaushio vya jua vya omena						**R**				**A/R**		
13. Bajeti ya ziada; FLLoCA	**C**			**C**							**A/R**	
14. Awamu za Inua Jamii kwa wakati				**I**								**A/R**

Jedwali linaonyesha nini: Idara ya Afya ya Kaunti inawajibika kwa safu tano, na mkono wake wa utekelezaji, wahudumu wa afya ya jamii, unatekeleza katika safu tano. Kikwazo kikuu hapo ni wahudumu kulipwa kabisa, si wafanyakazi wapya. Kamati ya Maafa inashikilia safu tatu zinazohitaji uamuzi, si fedha: makazi ya muda, sauti moja ya tahadhari, na kudumisha kila kitu hadi Mei 2027. Safu ya 5 na 12 ni za Vitengo vya Usimamizi wa Fuo, ambavyo maafisa hawaviamrishi; wamiliki wa mashua ndio huamua nani asafiri. Safu ya 8 inaweza kuwasilishwa tu na makao makuu ya Shirika la Msalaba Mwekundu Kenya, na safu ya 14 iko chini ya idara ya kitaifa ambayo Homa Bay haiwezi kuiagiza.

* Maneno yanayopendekezwa: thibitisha na mhudumu wa afya kabla ya kusambaza

Mtazamo wa Mfadhili, ukilinganishwa na hatua zilizopangwa na kuhakikiwa. Vipaumbele vya ufadhili vimepangwa kulingana na maisha ya ziada yanayookolewa kwa kila dola. Kiasi cha jumla kimewekewa mipaka na kile ambacho eneo hili linaweza kutumia kabla ya kilele, si kile linachohitaji.

KIWANGO CHA CHINI	LENGO	KIWANGO CHA JUU	KUTOKUWA NA UHAKIKA MKUBWA ZAIDI
~US$374,000	**~US$1.03 milioni**	**~US$1.82 milioni**	**Kaya ngapi zitahamishwa (fedha taslimu ni 73% ya lengo)**

Kiwango cha chini: wahudumu 1,000 × US$60 (US$35 posho ya dharura + US$25 vifaa) = US$60,000; kaya 1,057 × US$250 fedha taslimu = US$264,000 (1,057 = kaya zilizokuwa kambini, Aprili 2024); maji na ORS US$50,000. Jumla US$374,000.
Lengo: US$90,000 wahudumu + US$100,000 maji na ORS + US$50,000 huduma za kuwafikia wagonjwa wa VVU + US$36,000 vyandarua (kwa masharti) + US$750,000 fedha taslimu (3,000 × US$250) = US$1,026,000.
Kiwango cha juu: wahudumu 2,950 × US$60 = US$177,000; kaya 3,000 × US$464 = US$1,392,000; maji US$100,000; VVU US$100,000; vyandarua US$48,000. Jumla US$1,817,000. Fedha taslimu zimewekewa kikomo cha kaya 3,000, kwa sababu zaidi ya hapo hakuna mfano uliotangulia wa usambazaji hapa.
Jinsi takwimu zilivyobadilika: lengo lilishuka kwa 6% na kiwango cha juu kwa 25%. Kipengele cha wahudumu kilijengwa upya baada ya muundo wa awali kugundulika kuwa ni kupunguza malipo. US$250 kwa kila kaya ni makadirio ya kibinafsi, si thamani ya uhamishaji iliyochapishwa. Kigezo cha chini cha mtaalamu (CHF 125 kutoka MDRKE058) kiliondolewa, kwa sababu operesheni hiyo ilikuwa ombi kwa watu 250,000. Kigezo cha juu, KSh 60,000 za GiveDirectly (~US$464), kilikuwa malipo baada ya mafuriko huko Garsen, si malipo ya kutarajia.

MPOKEAJI	MATUMIZI	KIASI	UTARATIBU	MSINGI	UAMUZI
Idara ya Afya ya Kaunti ya Homa Bay, kupitia wahudumu wa afya ya jamii	Hatua ya 2: posho ya dharura (1,500 × KSh 1,500 × miezi 3) na vifaa vya matibabu	US$90,000 (US$52,000 + US$38,000)	Nyongeza kwenye mpango uliopo wa posho	Nyqvist 2019, RCT ya Uganda: vifo vya watoto walio chini ya miaka mitano −27%, ~US$68 kwa kila mwaka wa maisha (vyanzo vya mpango). GiveWell: US$4,400–37,000 kwa kila maisha yanayookolewa	Imethibitishwa kwa sehemu (muundo wa awali haukupaswa kufanywa)

* Maneno yanayopendekezwa: thibitisha na mhudumu wa afya kabla ya kusambaza

MPOKEAJI	MATUMIZI	KIASI	UTARATIBU	MSINGI	UAMUZI
Afya ya umma ya kaunti, pamoja na Shirika la Msalaba Mwekundu Kenya	Hatua ya 1: klorini, vituo vya ORS, na vitengo vya kipindupindu fuoni na makazini	US$100,000	Akiba iliyowekwa mapema	Hakuna gharama iliyochapishwa kwa kila maisha. Athari: Clasen 2015 kuhara RR 0.77; Munos 2010 ORS	Haijathibitishwa (gharama)
Mpango wa VVU wa kaunti na vikundi vya jamii vya VVU	Hatua ya 3: kuwafikia wagonjwa ili waliohamishwa wapate dawa za miezi kadhaa	US$50,000	Ruzuku ya moja kwa moja	Hakuna takwimu ya gharama kwa kila kifo; imewekwa kwa makadirio ya kibinafsi. RCT ya INTERVAL (kudumu kwenye matibabu)	Haijathibitishwa (mwingiliano wa wafadhili haujulikani)
Idara ya Afya ya Kaunti	Hatua ya 7: vyandarua kwa kaya zilizohamishwa pekee (3,000 × 2 × US$6)	US$36,000, kwa masharti	Akiba iliyowekwa mapema	AMF, US$3,000–8,000 kwa kila maisha yanayookolewa (GiveWell, nchi kadhaa). Subirini hadi awamu ya kitaifa ya 2026 ithibitishwe	Imethibitishwa kwa sehemu, imesimamishwa
Shirika la Msalaba Mwekundu Kenya (makao makuu, likitekelezwa na tawi la Homa Bay kupitia M-Pesa)	Hatua ya 8: fedha taslimu za kutarajia kulingana na utabiri wa mafuriko ya mito, pamoja na DREF ya IFRC ya tukio linalokaribia	US$750,000 (3,000 × US$250)	Uhamishaji wa fedha taslimu wa kutarajia	Pople et al. 2021 (Bangladesh): siku 36% chache bila chakula. Tokeo la ustawi, si vifo. Hakuna kumbukumbu ya fedha taslimu ya tawi la Homa Bay iliyopatikana	Imethibitishwa kwa sehemu

Jambo moja la mfadhili: maisha yanayookolewa kwa gharama ndogo zaidi hapa ni yale yanayofikiwa na wahudumu wa afya ya jamii ~2,954 ambao kaunti tayari inao, ikiwa watalipwa wanachodai. Fedha taslimu ndicho kipengele kikubwa zaidi na kinaonekana bora zaidi kwenye ramani ya mafuriko, lakini kinaokoa maisha machache zaidi kwa kila dola. Gharamieni safu 1–3 kwanza, na mpigieni simu Wizara kuhusu vyandarua kabla ya kununua vyovyote.

* Maneno yanayopendekezwa: thibitisha na mhudumu wa afya kabla ya kusambaza

Usifanye haya

HAIPASWI KUFANYWA · USHAURI AMBAO UNGEGHARIMU MAISHA HAPA

Mambo mawili ya kwanza yalipata uamuzi wa HAIPASWI KUFANYWA katika uhakiki. Mengine ni njia zilizorekodiwa ambazo mwitikio umeharibika katika ziwa hili au katika mafuriko yanayolingana nchini Kenya.

Kushinikiza bwawa la Jinja liachilie maji zaidi kama hatua ya usalama dhidi ya mafuriko msimu huu

HAIPASWI KUFANYWA IMEPENDEKEZWA NA MWANAHISTORIA; IMEKATALIWA NA MHAKIKI

Mita za ujazo 1,000 za ziada kwa sekunde kwa siku 30 huondoa takriban kilomita za ujazo 2.6 za maji, takriban sentimita 4 kutoka ziwa la kilomita za mraba 68,800 (hesabu ya mhakiki), ikilinganishwa na ongezeko la zaidi ya mita moja mwaka 2019–20. Mwaka 2020 Jinja iliachilia mita za ujazo 2,200–2,600 kwa sekunde, zaidi ya mara mbili ya kawaida, na bado ziwa liliweka rekodi yake. Maji mengi zaidi yaliyoachiliwa yalichangia mafuriko ya Mto Nile nchini Sudan Kusini. Uachiliaji wa maji hufuata Agreed Curve na mzozo wa EAC ambao hakuna mbunge anayeweza kuubadilisha kwa wiki chache.

Badala yake: chukulieni kina cha ziwa kuwa hakibadiliki msimu huu na mpange makazi ya muda na akiba ya kudumu hadi kishuke (hatua 4 na 10).

Azimio la Bunge la Kaunti linaloidhinisha Hazina ya Dharura mapema kwa msingi wa tahadhari ya hali ya hewa

HAIPASWI KUFANYWA IMEPENDEKEZWA NA MWANAUCHUMI; IMEKATALIWA NA MHAKIKI

Chini ya Sheria ya Hazina ya Dharura ya Kaunti ya Homa Bay ya 2016, Mwanakamati Mtendaji wa Kaunti (CEC) anayesimamia Fedha huamua malipo, kwa mahitaji "ya dharura na yasiyotarajiwa" pekee, yakiwa na kikomo cha 2% ya mapato yaliyokaguliwa, na Bunge huyaidhinisha baadaye ndani ya miezi miwili. Azimio linalohusisha matumizi na utabiri linakinzana na kigezo cha "yasiyotarajiwa" na lingesababisha hoja ya ukaguzi ambayo ingesimamisha hazina wakati inapohitajika.

* Maneno yanayopendekezwa: thibitisha na mhudumu wa afya kabla ya kusambaza

Badala yake: bajeti ya ziada sasa, pamoja na fedha za FLLoCA (hatua ya 13), na Hazina ya Dharura ibaki kwa ajili ya mwitikio.

Kufungua kambi shuleni, au katika zahanati, na kuongeza maji na vyoo baadaye

`MADHARA YALIYOREKODIWA`

Mwaka 2024, familia za Homa Bay zilihifadhiwa katika zahanati ya Simbi, na kuifanya isitoe huduma, na katika shule za Kobuya na Osodo. Tana River, Mei 2024, kulikuwa na wagonjwa 57 wa kipindupindu katika kambi 88. Mwaka huu shule ni vituo vya mitihani ya KCSE hadi 20 Novemba.

Badala yake: maeneo yasiyo shule wala kliniki yaliyo juu ya kiwango cha mafuriko, yenye maji na usafi kabla ya kufunguliwa (hatua ya 4).

Ubomoaji wa nyumba kando ya mito au kuhamisha watu kwa nguvu kunakoitwa uhamishaji wa dharura

`MADHARA YALIYOREKODIWA, MAZINGIRA YANAYOLINGANA`

Nairobi mwaka 2024, tingatinga zilibomoa nyumba za kando ya mito bila makazi mbadala, na angalau mtu mmoja alikufa. Ziwani, kambi hujitokeza tena "angalau mara moja kila mwaka" Rachuonyo North kwa sababu hakuna aliyewahi kuhamishwa kwa makazi mapya. Kufukuzwa huwafundisha watu kubaki walipo wakati ujao wanapoambiwa wahame.

Badala yake: uhamishaji wa dharura wenye haki ya kurudi iliyoandikwa na kukubaliwa kupitia Vitengo vya Usimamizi wa Fuo.

Ugawaji wa jumla wa vyandarua fuoni bila ukaguzi wa kutundikwa

`MATUMIZI MABAYA YALIYOREKODIWA`

Tafiti katika vijiji vya wavuvi vya Ziwa Victoria (pamoja na Suba, ambayo sasa iko Homa Bay) ziligundua vyandarua vya bure vikitumiwa kukausha samaki na kuvua. Viongozi wa uvuvi wa eneo hili wanalaumu uvuvi kwa vyandarua kwa kupungua kwa samaki.

Badala yake: ukaguzi wa nyumba kwa nyumba kwamba vyandarua vilivyopo vimetundikwa (hatua ya 7), na vyandarua vipya kwa kaya zilizohamishwa pekee.

* Maneno yanayopendekezwa: thibitisha na mhudumu wa afya kabla ya kusambaza

MWAKA	TUKIO	MADHARA	KILICHOBADILIKA BAADAYE
1961–64	Mvua fupi nyingi za 1961; Ziwa Victoria lafikia kilele cha mita 13.41 (Jinja) Mei 1964	Haikupatikana	Rekodi iliyodumu kwa miaka 56
1997–98	Kipindupindu cha El Niño, kutoka Nyatike (25 Juni 1997) hadi Homa Bay, Rachuonyo, Suba, na Kisumu	~wagonjwa 2,500 na vifo 140 Nyanza kufikia 28 Oktoba 1997 (WHO); hakuna takwimu ya Homa Bay pekee	Hakuna kilichorekodiwa
2015	Kipindupindu Homa Bay	Wagonjwa zaidi ya 1,000, vifo 17	—
Desemba 2019	Mito Kuja na Miriu yafurika	3 walizama majini; 389 walihamishwa	—
Aprili–Mei 2020	Rekodi ya ziwa, mita 13.42 tarehe 7 Mei; maji ya ziwa yarudi nchi kavu kando ya ufuo wa Homa Bay	Familia 800+ zilihamishwa, fuo 95+ ziliathiriwa; vifo 8 Homa Bay na Kisumu	Baadhi ya familia zilikaa nje ya makazi yao kwa miezi; Wakenya walishtaki kuhusu sera ya Uganda ya kuachilia maji
Septemba 2021	Mashua iliyojaa kupita kiasi ya abiria na mizigo yazama karibu na gati ya Homa Bay	7–8 walikufa	—
Mei 2023	Kipindupindu miongoni mwa wavuvi wa Wadiang'a na Sindo, Suba	Wagonjwa 73, mtoto 1 alikufa	—
Novemba 2023	Mvua fupi za El Niño; mito Awach Tende na Miriu yafurika Rachuonyo North; ujumbe wa kitaifa kuhusu El Niño wapingana	500+ walihamishwa; kifo 1 kati ya vifo 160 kitaifa	Mpango wa El Niño wa kaunti (Septemba 2023), hakuna bajeti iliyochapishwa

* Maneno yanayopendekezwa: thibitisha na mhudumu wa afya kabla ya kusambaza

MWAKA	TUKIO	MADHARA	KILICHOBADILIKA BAADAYE
Aprili–Mei 2024	Mvua za masika baada ya El Niño; maji ya ziwa yarudi nchi kavu Remba na Ombaka; mto Kibuon wafurika	Kaya 1,731 ziliathiriwa, ~1,057 katika shule na zahanati; 4 walizama majini Suba South	Gavana: serikali "haifanyi vya kutosha"
Mei 2025	Mto Kibuon wavunja kingo zake, Karachuonyo	Kaya 200+ zilihamishwa	—

Mtindo unaojirudia ambao hakuna aliyeugundua: Homa Bay mafuriko yanayoua huja wakati wa mvua za masika *baada ya* msimu wa mvua fupi nyingi, si wakati wake: 1961 kisha 1964, 2019 kisha Mei 2020, 2023 kisha Aprili–Mei 2024. Ziwa huchukua miezi kujaa na hubaki juu. Kwa 2026–27, hilo linaelekeza Aprili–Mei 2027. Na maeneo yale yale matatu hujirudia katika kila safu: shule za Rachuonyo North, fuo za Suba ambako kipindupindu huanzia, na gati.

MAHALI WATAALAMU WANAPOTOFAUTIANA

BILA SULUHU

- **Fedha taslimu ndicho kipaumbele kikubwa zaidi** (Mfadhili, US$750,000) dhidi ya **fedha taslimu huokoa maisha machache zaidi kwa kila dola** (mtaalamu huyo huyo, na mhakiki: ushahidi wake unahusu milo, si vifo). Imetatuliwa kwa mpangilio: gharamieni wahudumu, akiba ya kipindupindu, na huduma za VVU kwanza, na fedha taslimu kulingana na utabiri halisi wa mafuriko ya mito, pamoja na DREF.
- **Kuishinikiza Uganda iachilie maji mapema** (Mwanahistoria) dhidi ya **uachiliaji wa maji husogeza ziwa kwa sentimita chache tu na kufurisha Sudan Kusini** (mhakiki). Hesabu ya mhakiki iliamua; ilihamishiwa *Usifanye haya*.
- **Kuidhinisha Hazina ya Dharura mapema** (Mwanauchumi) dhidi ya **Sheria hairuhusu** (mhakiki). Imeamuliwa na sheria; bajeti ya ziada ndiyo njia halali.
- **Kumpa kila mtu anayetumia ART dawa za miezi 3–6** (Afya ya Umma, Msimamizi wa Dharura) dhidi ya **NASCOP ilizuia utoaji wa dawa Mei 2026** (mhakiki). Haijatatuliwa hadi hali ya akiba ya kitaifa ijulikane: miezi mitatu kwa wagonjwa wa muda mrefu, sita pale tu SOP na akiba zinaporuhusu.
- **Hili ni tatizo la El Niño** (wataalamu wengi) dhidi ya **ni tatizo la ziwa linalojirudia kila mwaka** (Mtiliaji Shaka). Yote mawili ni kweli; mfuatano wa Mwanahistoria unaonyesha kwamba misimu ya El Niño hufanya ziwa la mwaka unaofuata kuwa baya zaidi.

* Maneno yanayopendekezwa: thibitisha na mhudumu wa afya kabla ya kusambaza

AMBACHO HAKUNA ALIYESHUGHULIKIA — ENEO LISILOSHUGHULIKIWA

Afya ya akili, ukatili wa kijinsia, na biashara ya samaki kwa ngono wakati wa uhamishaji. Wataalamu kadhaa walitaja jaboya na "Puk Iyier" kama njia ambayo VVU husambaa fuoni, lakini hakuna aliyeuliza miezi ya kukaa kambini, pamoja na kupoteza samaki na biashara, inafanya nini kwa ngono ya kibiashara, maambukizi mapya ya VVU, na ukatili dhidi ya wanawake na wasichana. Katika kaunti yenye kiwango cha juu zaidi cha VVU nchini Kenya, hilo linaweza kuwa muhimu kuliko hatua kadhaa zilizo hapo juu, na linahitaji dawa za kinga baada ya kuambukizwa (PEP) na kondomu katika makazi ya muda, na mtu wa kuratibu ulinzi katika kila eneo.

Pia hayakushughulikiwa: joto, hatari ya pili kwenye ufuo wa ziwa wenye joto; rufaa za uzazi kutoka visiwani mashua zisipoweza kusafiri; kichocho na magonjwa mengine yatokanayo na kugusa maji baada ya mafuriko; na fuo za Uganda na Tanzania, ambazo zinashiriki ziwa na kipindupindu.

JINSI YA KUSOMA RIPOTI HII — MBINU

Jopo limeundwa na mwandishi. Mitazamo minane ya wataalamu iliyoigwa ilitumika kutoa mapendekezo haya. Pale inapokubaliana, hiyo ni dhana yenye nguvu, si makubaliano ya wataalamu wa fani. Kila pendekezo kisha lilikaguliwa kwa uhuru kwa ushahidi, uwezekano wa kutumika katika eneo hili, na uwezekano wa kutekelezwa kabla ya kilele; vibandiko vya uamuzi vinaonyesha matokeo.

Takwimu za vifo zimekadiriwa kwa kiwango cha eneo la athari la Climate Impact Lab, takriban watu 300,000. Si takwimu za mtaa. Makadirio ya El Niño yanahusu *joto pekee*; ukame, mafuriko, moto, moshi, na kushindwa kwa mazao ni nyongeza juu yake na yanaonyeshwa hapa kwa kumbukumbu za kihistoria badala ya takwimu iliyochapishwa.

JINSI RIPOTI HII ILIVYOANDALIWA — MBINU

- **Upeo.** Eneo lilichukuliwa kama lilivyotolewa: Homa Bay, Kenya, likijengwa kama mji wa Homa Bay pamoja na ufuo wa ziwa wa kaunti unaokumbwa na mafuriko, kwa sababu "Homa Bay" ni jina la mji na la kaunti, na hatari na wahusika ni wa kaunti nzima. Eneo la athari la Climate Impact Lab, kama ripoti inavyolirekodi: halipatikani kwa kiwango hiki cha undani; eneo kubwa linalojumuisha ni Kaunti ya Homa Bay. Takwimu za vifo zipo kwa kiwango hicho tu (maeneo ya athari yana wastani wa takriban watu 300,000); maelezo ya ndani ya mji yanatumika kwa hatari na kubuni hatua, si kwa idadi ya vifo.

* Maneno yanayopendekezwa: thibitisha na mhudumu wa afya kabla ya kusambaza

- **Hatari.** Climate Impact Lab, *451,000 at Risk* (Septemba 2026, kabla ya kupitiwa na wataalamu wenzao): utabiri wa msimu wa ECMWF SEAS5 (makundi 51) uliotumika kwa uhusiano kati ya joto na vifo katika maeneo 24,378, ikilinganishwa na msingi wa 1996–2025, kwa Juni 2026 – Februari 2027. Unahusu joto pekee. Haujumlishwi kamwe na makadirio ya muda mrefu ya Impact Map wala kunukuliwa kutoka vifo vinavyopimwa kwa Pato la Taifa vya ramani hiyo. Pale ambapo joto si hatari kuu, kumbukumbu za kihistoria ndizo zinazoonyesha hatari badala ya takwimu iliyoazimwa.
- **Jopo la wataalamu.** Mitazamo minane ya wataalamu iliyoigwa (msimamizi wa dharura, mwanasayansi wa afya ya umma, mhudumu wa mstari wa mbele, mtiliaji shaka, mwanauchumi, mwanahistoria, mfadhili, na mchambuzi wa mnyororo wa ugavi wa chakula) kila mmoja alitafiti eneo hili kwa kujitegemea na kwa wakati mmoja, kutoka vyanzo vya mtandaoni, kulingana na maagizo maalum. Matokeo ya kitaifa kutoka ripoti ya awali ya Dzirive (Kaunti ya Kwale) yalitolewa kama madai ya kuhakikiwa upya, si kama ukweli.
- **Kuoanisha.** Hatua zilizorudiwa ziliunganishwa na wataalamu waliounga mkono wakarekodiwa. Makubaliano yalipimwa kwa upendeleo wa pamoja (kama ushahidi wa hatua iliyokubaliwa ulitoka katika mazingira kama haya) kabla ya kuhesabiwa kwa faida ya hatua. Mikinzano ilihifadhiwa, haikutatuliwa kwa kuondoa upande mmoja. Hatua zilipangwa kulingana na maisha yanayotarajiwa kuokolewa kwa kila kiasi cha juhudi kabla ya kilele, kila moja ikapewa mlipaji aliyetajwa na kigezo cha kuanzisha au ikawekwa alama ya kutokuwa na ufadhili, na vipaumbele vya ufadhili vililinganishwa na orodha iliyopangwa.
- **Uhakiki.** Mawakala saba wahakiki walikagua mapendekezo kumi na tano na kiasi cha jumla cha ufadhili kwa vipimo vitatu: ushahidi (chanzo cha msingi na ukubwa wa athari), uwezekano wa kutumika hapa (kama ushahidi huo ulitoka mahali kama hapa), na uwezekano wa kutekelezwa (kama inaweza kufanywa hapa kabla ya kilele). Hatua za kifedha pia zilikaguliwa kama zinapatikana katika eneo hili la mamlaka, mlipaji aliyetajwa, kiwango cha kuanzisha, na kama tayari zipo. Hatua za chakula zilikaguliwa kama vigezo vyake vya bei vinachapishwa kweli, muda wa utabiri, uwezo wa usambazaji, na fedha taslimu dhidi ya msaada wa vitu. Kiasi cha jumla cha ufadhili kilikaguliwa kwa wapokeaji halisi, gharama za kila kitengo zilizochapishwa, na urudufishaji, kisha kikajumlishwa upya. Hatua ya 10 (kudumisha hadi Mei 2027) haikupelekwa kwa mhakiki kwa ujumla wake.
- **Nani anafanya nini.** Jedwali la RACI limejengwa kutokana na wahusika waliotajwa katika hatua zilizohakikiwa, likiwa na mhusika mmoja anayewajibika kwa kila hatua. Ni pendekezo: hakuna shirika lililotajwa ndani yake ambalo limewasiliana nasi au limekubali jukumu.
- **Maamuzi.** *Imethibitishwa*: ushahidi, uwezekano wa kutumika hapa, na uwezekano wa kutekelezwa vyote vinasimama. *Imethibitishwa kwa sehemu*: inasimama baada ya marekebisho yaliyoonyeshwa. *Haijathibitishwa*: haikuweza kukaguliwa hadi chanzo cha msingi. *Haipaswi kufanywa*: ingeleta madhara au kupoteza muda uliopo hapa.
- **Adaptation Inventory.** Ilitumika kutoka hifadhidata kamili ya vipengele 96 iliyo ndani ya ukurasa wa orodha hiyo, ikichujwa kwa Kenya, Afrika Mashariki, mafuriko, na afya. Haina vipengele kuhusu kipindupindu, vyandarua, VVU, kuzama majini, au mafuriko ya ziwa. Mifano yake

* Maneno yanayopendekezwa: thibitisha na mhudumu wa afya kabla ya kusambaza

iliyotangulia inayohusika ni wahudumu wa afya ya jamii (Uganda), fedha taslimu za kutarajia mafuriko (Bangladesh, Nepal), maandalizi ya kibinadamu (Pakistan), na uhamishaji wa fedha nchini Kenya.

- **Maneno ya afya.** Vifungu ambavyo kosa la maneno lingeweza kumdhuru mtu (kujaza tena dawa za VVU (ART)) vimewekwa alama "* * Maneno yanayopendekezwa: thibitisha na mhudumu wa afya kabla ya kusambaza." Vilikaguliwa dhidi ya vyanzo vilivyochapishwa, si na mtaalamu wa afya. Ni mapendekezo, si ushauri wa kitabibu, na yeyote anayevipitisha kwa wengine anapaswa kwanza kuvithibitisha na daktari, mfamasia, muuguzi, au mhudumu wa afya ya jamii. Alama hii iliongezwa tarehe 2 Novemba 2026.
- **Kanuni.** Hakuna gharama inayotokana na kugawanya jumla iliyochapishwa, na hakuna takwimu ya eneo hili iliyobuniwa; pale takwimu ni chache, ripoti inasema hivyo na kuonyesha takwimu ya eneo kubwa linalojumuisha pamoja na hesabu yake. Kila chanzo kimeorodheshwa hapa chini pamoja na hali yake ya uhakiki.
- **Mipaka.** Jopo na wahakiki ni mawakala wa utafiti wa akili bandia (AI) wanaofanya kazi kutoka vyanzo vinavyopatikana mtandaoni, si wataalamu binadamu, na hakuna mtu wa eneo hili aliyehojiwa. Majedwali ya kaunti ya KDHS 2022 kuhusu matumizi ya vyandarua, kiwango cha wavuvi kuzama majini, takwimu za Homa Bay pekee za 1997–98, na mpango wa maandalizi wa kaunti wa 2026 havikuweza kupatikana. Tovuti ya KAMIS ilikataa miunganisho, na ukurasa wa uwekezaji wa kaunti ulirudisha hitilafu 404.
- Vifungu vilivyowekwa alama ya "suggested formulation" ni maagizo ya usalama yaliyotafsiriwa ambayo bado hayajakaguliwa na mhudumu wa afya anayezungumza Kiswahili kama lugha yake ya kwanza.

Marejeo (✓ = kimepakuliwa na kukaguliwa na mhakiki; ◦ = kimetajwa na mtaalamu, hakijakaguliwa upya kwa uhuru)

✓ Munos, Walker & Black 2010 · pmc.ncbi.nlm.nih.gov · Clasen 2015 Cochrane · cochrane.org

✓ WHO DON, kipindupindu Kenya, 28 Oktoba 1997 · who.int · Kipindupindu 2015 · nation.africa · Kipindupindu 2023 · the-star.co.ke · WHO AFRO wiki ya 23, 2026 · afro.who.int

✓ Chanjo ya kinga ya kipindupindu (OCV) yaanza tena, Februari 2026 · unicef.org · Akiba ya ICG · who.int

✓ Posho ya CHP · amref.org · nation.africa · CHV wa Homa Bay · kenyanews.go.ke · Nyqvist et al. 2019 · poverty-action.org · GiveWell · givewell.org

✓ Majaribio ya chanjo ya malaria · nation.africa · Vifo vya watoto KDHS 2022 · kenyanews.go.ke · Kampeni ya vyandarua 2023 · the-star.co.ke

✓ Kiwango cha maambukizi ya VVU · khusoko.com · Kupunguzwa kwa fedha za Global Fund · businessdailyafrica.com · Miongozo ya ARV ya Kenya 2022 · unaids.org · INTERVAL · pmc · Mafuriko na ART Malawi · pmc · Uhaba wa ARV 2026 · standardmedia.co.ke

✓ Mafuriko ya Aprili 2024 · thestandard.ke · peopledaily.digital · Tarehe za KCSE 2026 · capitalfm.africa

✓ Utabiri wa KMD wa Ziwa Victoria · meteo.go.ke · HIGHWAY · wmo.int · makala ya BAMS · Kuzama kwa mashua gatini 2021 · nation.africa · Kuzama majini na maboya · pmc · Visababishi vya vifo vya wavuvi · ku.ac.ke

✓ Kipimo cha Ogilo · capitalfm.africa · Kibuon 2025 · kenyans.co.ke · KMD kuomba radhi · citizen.digital

* Maneno yanayopendekezwa: thibitisha na mhudumu wa afya kabla ya kusambaza

✓ Uachiliaji wa maji Jinja 2020 · circleofblue.org · Mafuriko Sudan Kusini · theeastafrican.co.ke · Sera ya uachiliaji wa maji · monitor.co.ug
✓ EAP ya mafuriko ya KRCS · anticipation-hub.org · MDRKE058 · ifrc.org · MDRKE070 · ifrc.org · Mwongozo wa DREF ya tukio linalokaribia · anticipatory-action.org
✓ Sheria ya Hazina ya Dharura ya Kaunti ya Homa Bay 2016 · countyassembliesforum.org · Migao ya FLLoCA · treasury.go.ke · Inua Jamii Juni 2026 · citizen.digital · ARC · africasustainabilitymatters.com
✓ GiveDirectly Kenya 2026 · givedirectly.org · Pople et al. 2021 · anticipation-hub.org
✓ FEWS NET Kenya, Julai na Septemba 2026 · fews.net · fews.net · Vivuko kukwama · kenyanews.go.ke · Magunia yasiyopitisha hewa · ageconsearch.umn.edu · Kukausha omena · eanso.org · Uhifadhi wa samaki CGIAR · cgiar.org · Bei za omena · nation.africa
◦ Utabiri wa KMD wa OND 2026 · meteo.go.ke · Uhamishaji 2020 · the-star.co.ke · nation.africa · Rekodi ya ziwa 2020 · nation.africa · Mafuriko ya Desemba 2019 · kenyanews.go.ke · Uhamishaji 2023 · peopledaily.digital · Idadi ya vifo vya El Niño 2023 · citizen.digital · Kuzama majini Suba South 2024 · nation.africa · Gavana 2024 · the-star.co.ke · Mpango wa El Niño wa kaunti 2023 · kenyanews.go.ke · Kufukuzwa Nairobi 2024 · hic-net.org · Matumizi mabaya ya vyandarua · doaj.org · icsf.net · Huduma za kufikia fuo · lvcthealth.org · Filimbi za usiku · mwananchi.co.tz
Takwimu za hatari · Climate Impact Lab, 451,000 at Risk · Impact Map · Adaptation Inventory
Imetolewa tarehe 13 Oktoba 2026 kwa ajili ya mji wa Homa Bay, Kaunti ya Homa Bay, Kenya. El Niño Ready inaendeshwa na watu wa kujitolea na haihusiani na Climate Week NYC, The Climate Group, wala Chuo Kikuu cha Columbia.

* Maneno yanayopendekezwa: thibitisha na mhudumu wa afya kabla ya kusambaza